

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO


PROVINCIA DI NAPOLI

Progetto di Rigenerazione Urbano, volto alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado urbano, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Articolo 1, comma 534 e ss., Legge 30 dicembre 2021, n. 234

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

FOOD FOREST DI SAN GENNARO VESUVIANO



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CRO

CRONOPROGRAMMA

GRUPPO DI LAVORO:

UFFICIO TECNICO COMUNALE

PROGETTISTA:

RUP:

IL SINDACO

SCALA

1:100

DATA

MARZO 2022

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO																			
Descrizione fasi intervento da eseguire	1 mese	2 mese	3 mese	4 mese	5 mese	6 mese	7 mese	8 mese	9 mese	10 mese	11 mese	12 mese	13 mese	14 mese	15 mese	16 mese	17 mese	18 mese	19 mese
CRONOPROGRAMMA																			
1 - Avvio gara di Progettazione 30gg	■	■	■																
2 - Affidamento incarico di progettazione 120gg		■	■	■	■	■	■												
3 - Acquisizione Pareri 90gg						■	■	■	■	■									
4 - Procedura affidamento Lavori 120gg									■	■	■	■	■	■					
5 - Esecuzione Lavori 150 gg														■	■	■	■	■	■
6 - - Collaudo e rendicontazione 60gg																		■	■

il tecnico